— PROPRIO: DATA: 08/07/25
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PARANA @ MUNICiPIO: TIPO OBRA: REFORMA
DIRETORIA DE EDIFICACGES G OV ERNO D O ESTADO EMPRESA: PROTOCOLO: ..-1
PARANA SECRETARIA DAS CIDADES PRAZO EXECUCAO 60 DIAS
GOVERNO DO ESTADO BDI 24,66%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 P:;:;?) o 60 9% NO PERIODO 90 P;’;‘; o 120 P;’;‘; o 150 P:;g‘; o 180 p:;l:?m SERVICO PLANILHA
c/BDI s/ BDI
01 |REFORMA INSTALACAO SANITARIA DO PRESIDENTE E 14,46% 14.385,44] _100,00% 14.385,44 11.539,98
02 |INSTALACAO SANITARIA PcD 7,46%)| 7.417,60] 100,00% 7.417,60] 5.950,39]
03 |INSTALACOES SANITARIAS MASCULINO E FEMININO 35,67%| 35.482,03] 100,00% 35.482,03 28.463,63
04 |INSTALACOES SANITARIAS PROXIMAS COZINHA 10,50% 10.448,50 100,00%| 10.448,50 8.381,77|
05 |REFORMA COZINHA 11,28% 11.220,19 100,00%| 11.220,19 9.000,82
06 _|SUBSTITUICAO PISO ENTRADA 20,63% 20.527,71 100,00% 20.527,71 16.467,30
07 0,00%
08 0,00%
09 0,00%
10 0,00%
11 0,00%
12 0,00%
13 0,00%
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00%) 57.285,08 57,58% 42.196,41 42,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99.481,49 79.803,89
VALOR PROPOSTO
57,58% 42,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 57.285,08] 57,58% 99.481,49 100,00% 99.481,49] 100,00% 99.481,49] 100,00% 99.481,49] 100,00% 99.481,49] 100,00%
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